

ANEKS nr 1¹

do umowy nr **NdS/531316/2021/2021**² z dnia 20.07.2022 r.³
o realizację projektu pt.: Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu- studium transformacji ku cywilizacji
informacyjnej⁴ (nr rejestracyjny NdS/531316/2021/2021⁵),
zawarty pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ministrem Nauki, zwanym dalej „Ministrem”, w imieniu, którego działa:

Alicja Steć – Dyrektor Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego na podstawie pełnomocnictwa nr P - 204 - 2024 z dn. 21.02.2024 r.

albo

Grzegorz Kusy – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego na podstawie Pełnomocnictwa nr P - 143 - 2024 z dn. 19.01.2024 r.

albo

Agnieszka Wierzbicka – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie Pełnomocnictwa nr P - 300 - 2024 z dn. 27.05.2024 r.

a

Politechniką Warszawską, z siedzibą w Warszawie, 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1,

REGON 000001554, NIP 5250005834, nr tel.: (22) 629-26-32, (22) 234-74-24, e-mail:
nauka.projekty@pw.edu.pl, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski Prorektora ds. Nauki PW, tel.: (22) 234-74-24, adres e-
mail: nauka.projekty@pw.edu.pl

na podstawie pełnomocnictwa BR-P-84/2024 z dnia 09.02.2024 r.

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” o następującej treści.

§ 1

Za dzień zawarcia aneksu ustala się datę podpisania aneksu przez osobę upoważnioną przez Ministra.

§ 2

W umowie nr **NdS/531316/2021/2021**⁶ z dnia 20.07.2022 r.⁷ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 ust. 3 umowy otrzymuje następujące brzmienie: Okres realizacji projektu wynosi 27 miesięcy
- 2) załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Wykonawcę albo osobę przez niego
upoważnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłanego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej Ministra (ePUAP).

Aneks, sporządzony w formie elektronicznej, otrzymują Minister oraz Wykonawca.

¹ należy wpisać kolejny numer aneksu

² należy wpisać numer umowy

³ należy wpisać datę zawarcia umowy

⁴ należy wpisać tytuł projektu

⁵ należy wpisać nr rejestracyjny projektu

⁶ należy wpisać numer umowy

⁷ należy wpisać datę zawarcia umowy

HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU

Harmonogram					
Lp.	Nazwa działania*	Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania ¹²		Koszty planowane do sfinansowania ze środków przyznanych przez Ministra (w zł)	Koszty planowane ogółem (w zł)
		od	do		
1.	Badania – praca twórcza osób zaangażowanych w Projekt	1	24	1 021 200,00	1 021 200,00
2.	Biuro – obsługa centrum projektowego	2	24	29 150,00	29 150,00
3.	Repozytorium - zgromadzenie źródeł naukowych	3	24	46 000,00	46 000,00
4.	Konsultacje – udział w konferencjach	4	24	23 000,00	23 000,00
5.	Pierwsze seminarium	5	5	3 450,00	3 450,00
6.	Pierwsza publikacja	6	6	34 500,00	34 500,00
7.	Drugie seminarium	8	8	3 450,00	3 450,00
8.	Druga publikacja	9	9	34 500,00	34 500,00
9.	Trzecie seminarium	11	11	3 450,00	3 450,00
10.	Trzecia publikacja	12	12	34 500,00	34 500,00
11.	Czwarte seminarium	14	14	3 450,00	3 450,00
12.	Czwarta publikacja	15	15	34 500,00	34 500,00
13.	Piąte seminarium	17	17	3 450,00	3 450,00
14.	Piąta publikacja	18	18	34 500,00	34 500,00
15.	Szóste seminarium	20	20	3 450,00	3 450,00
16.	Szósta publikacja	26	26	34 500,00	34 500,00
17.	Siódme seminarium	23	23	3 450,00	3 450,00
18.	Siódma publikacja	26	27	34 500,00	34 500,00
19.	Konferencja	24	24	115 000,00	115 000,00
Razem				1 500 000,00	1 500 000,00

* w razie potrzeby dodać wiersze

⁸ należy wpisać numer

⁹ należy wpisać kolejny numer aneksu

¹⁰ należy wpisać numer umowy

¹¹ należy wpisać datę zawarcia umowy

¹² należy podać w miesiącach